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ID |Nome attivita Durata
G-22 G70
1 |1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN TERRA LOTTO 709
7 STARLCIO I°
2 1.1 Ricondizionamento viabilita 49
3 1.1.1 Scavo a larga sezione obbligata 39
4 1.1.2 Posa di tessuto non tessuto su fondo scavo 39
5 1.1.3 Realizzazione di massicciata stradale 40/70 39
6 1.1.4 Realizzazione di massicciata stradale 0/40 39
7 1.2 Realizzazione dell'argine gestionale 60g
azione degli argini
8 1.2.1 Scavo a larga sezione obbligata 289
9 1.2.2 Formazione rilevato arginale e ripristino copertura 529
e —
10 1.2.3 Posa di geocomposito drenante alla base dell'argine 349
11 1.2.4 Riprofilatura scarpate 69
12 1.2.5 Predisposizione dello scavo per il drenaggio interno 39
13 | 1.3 Impermeabilizzazione del paramento interno e opere di 11g
drenaggio del gas
abilizzazione del paramento in
14 1.3.1 Posa di geomembrana HDPE sp. 2.5 mm g \
15

1.3.2 Posa di geoomposito drenante su sponda interna

1149






