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ID Nome attività Durata

1 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN TERRA LOTTO
7 STARLCIO I°

70 g

2 1.1 Ricondizionamento viabilità 4 g

3 1.1.1 Scavo a larga sezione obbligata 3 g

4 1.1.2  Posa di tessuto non tessuto su fondo scavo 3 g

5 1.1.3 Realizzazione di massicciata stradale 40/70 3 g

6 1.1.4 Realizzazione di massicciata stradale 0/40 3 g

7 1.2 Realizzazione dell'argine gestionale 60 g

8 1.2.1 Scavo a larga sezione obbligata 28 g

9 1.2.2 Formazione rilevato arginale e ripristino copertura 52 g

10 1.2.3 Posa di geocomposito drenante alla base dell'argine 34 g

11 1.2.4 Riprofilatura scarpate 6 g

12 1.2.5 Predisposizione dello scavo per il drenaggio interno 3 g

13 1.3 Impermeabilizzazione del paramento interno e opere di 
drenaggio del gas

11 g

14 1.3.1 Posa di geomembrana HDPE sp. 2.5 mm 11 g

15 1.3.2 Posa di geoomposito drenante su sponda interna 11 g
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